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Постигнати етапни цели към юни 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”


Към 30 юни 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив” бяха постигнати следните резултати по дейности: 
	
	Дейност
	[bookmark: _GoBack]Постигнати резултати към 30.06.2018 г.

	Дейност 1: Организация и управление на проекта
	1. Сформиран екип за управление на проекта с разпределени задачи и отговорности между членовете му. 
2. Създадени са необходимите административни и организационно-технически условия за изпълнение и управление на проекта.
3. Разработени са 5 тръжни досиета и са проведени 5 тръжни процедури.
4. Избрани са изпълнители на проектните дейности и са сключени 5 договора за изпълнение с: „Иновейтив Сълушънс“ ЕООД, „Интерконсулт“ ЕООД, „Инжпроект“ ООД, „Алегро Пловдив“ ООД и "Запрянови-03" ООД.

	Дейност 2: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита
	1. Стартирало строителството на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив и изпълнени СМР на 75%.

	Дейност 3: Контрол над строителния процес и приемане на обекта
	1. Осъществяван строителен надзор.
2. Спазване на всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции.
3. Провеждан стриктен контрол върху качеството и сроковете на реализиране на строителните работи.

	Дейност 4: Оказване на авторски надзор
	1. Оказван авторски надзор.
2. Спазване всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции.
3. Провеждан стриктен контрол върху строителната площадка във връзка с качеството на СМР и стриктното спазване на проекта.

	Дейност 5: Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив
	1. Направена необходимата техническа организация по осъществяване на доставките. Същите ще бъдат реализирани след приключване на строителните дейности.


	Дейност 6: Информация и публичност на проекта
	1. Проведена 1 начална пресконференция. 
2. Доставен и монтиран в близост до строителната площадка 1 временен билборд.
3. Доставена 1 постоянна табела.
4. Организирана и проведена официална церемония за ефективен старт на проекта „Първа копка”. 
5. Изготвени и публикувани на официалната интернет страница на университета публикации за хода на изпълнение на проекта и постиганите резултати.
6. Информирана местна общност, целеви групи и крайни бенефициенти на проекта за неговата същност и резултати.



Постигнатите резултати допринасят за достигане не специфичните цели на проекта, а именно: 1)Да се изгради, оборудва и обзаведе нов Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив. 2) Да се приложат мерки за енергийна ефективност и да се осигури достъп до образователни услуги на групите в неравностойно положение. 3)Да се повиши качеството и привлекателността на образователната среда на АУ сред учащите се. 







 Проект „Изграждане на Учебен  център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив“, финансиран по ОП „Региони в растеж“  2014 - 2020, одобрен за финансиране с договор № BG16RFOP001-3.003-0007-C01.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
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