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Постигнати етапни цели към декември 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”


Към 31 декември 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив” бяха постигнати следните резултати по дейности: 
	
	Дейност
	Постигнати резултати към 31.12.2018 г.

	Дейност 1: Организация и управление на проекта
	1. Сформиран екип за управление на проекта с разпределени задачи и отговорности между членовете му. 
2. Създадени са необходимите административни и организационно-технически условия за изпълнение и управление на проекта.
3. Разработени са 5 тръжни досиета и са проведени 5 тръжни процедури.
4. Избрани са изпълнители на проектните дейности и са сключени 5 договора за изпълнение с: „Иновейтив Сълушънс“ ЕООД, „Интерконсулт“ ЕООД, „Инжпроект“ ООД, „Алегро Пловдив“ ООД и "Запрянови-03" ООД.

	Дейност 2: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита
	1. Завършено строителство и изграден Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив.
2. Изпълнени качествено и в срок строително-монтажни работи, съответстващи на одобрения технически проект, Закона за устройство на територията и произтичащите от него нормативи.

	Дейност 3: Контрол над строителния процес и приемане на обекта
	1. Осъществен строителен надзор.
2. Спазени всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции.
3. Проведен стриктен контрол върху качеството и сроковете на реализиране на строителните работи.
Предстои приемането на обекта от специално сформирана комисия и издаването на разрешително за ползване и експлоатация на Учебния център.

	Дейност 4: Оказване на авторски надзор
	1. Оказан авторски надзор.
2. Спазени всички изисквания за извършване на СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни функции.
3. Проведен стриктен контрол върху строителната площадка във връзка с качеството на СМР и стриктното спазване на проекта.
4. Създадени предпоставки за  издаване на разрешително за ползване и експлоатация на Учебния център.

	Дейност 5: Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив
	1. Обзавеждане и оборудване на специализираните кабинети за практическо обучение, хранилищата, подготвителните помещения, кабинетите на преподавателите, административните помещения, лекционните зали,  интерактивните зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, и за приложение на информационните технологии в растителната защита, помещението за охрана и информация, санитарните възли, сървърното помещение и фоайето.
2. В процес на създаване са модерните условия за практическо обучение, гарантиращи последващо успешно реализиране на пазара на труда на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита на АУ – Пловдив.

	Дейност 6: Информация и публичност на проекта
	1. Проведена 1 начална пресконференция. 
2. Доставен и монтиран в близост до строителната площадка 1 временен билборд.
3. Доставена и монтирана 1 постоянна табела.
4. Организирана и проведена официална церемония за ефективен старт на проекта „Първа копка”. 
5. Изготвени и публикувани на официалната интернет страница на университета публикации за хода на изпълнение на проекта и постиганите резултати.
6. Информирана местна общност, целеви групи и крайни бенефициенти на проекта за неговата същност и резултати.
Предстои провеждането на заключителната пресконференция, организирането и  провеждането на  официална церемония за откриване на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив, брандиране с информационни стикери придобитите по проекта оборудване и обзавеждане, както и финалните публикации.



Постигнатите резултати допринасят за достигане не специфичните цели на проекта, а именно: 1) Да се изгради, оборудва и обзаведе нов Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив. 2) Да се приложат мерки за енергийна ефективност и да се осигури достъп до образователни услуги на групите в неравностойно положение. 3) Да се повиши качеството и привлекателността на образователната среда на АУ сред учащите се. 
Осъществените дейности и постигнати резултати по проекта са насочени към модернизиране на образователната инфраструктура за практическо обучение в Аграрен университет – Пловдив, предоставяща квалификация и умения на учащите се в професионални направления Растениевъдство и Растителна защита. Така се повишава качеството на образователната среда и нейната атрактивност за студентите.
[bookmark: _GoBack]Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив” се финансира от Европейският фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 3 499 928.11 лева.





 Проект „Изграждане на Учебен  център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив“, финансиран по ОП „Региони в растеж“  2014 - 2020, одобрен за финансиране с договор № BG16RFOP001-3.003-0007-C01.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
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